## Informe mensual de actividades de los Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios (PSPH)

Nombre del Programa: Desarrollo tecnológico

Objetivo del programa: Desarrollar herramientas tecnológicas para la gestión educativa y los sistemas de información y plataformas de educación en salud

Nombre del prestador del servicio: Gersain López Estanislao		Perfil profesional del prestador del servicio: Webmaster
<b>Número de contrato:</b>	<b>Área:</b>	<b>Jefe de área que recibe:</b>
H25 09 250020 024	Área de Medios y Tecnologías en Educación	Lic. Christian Mario Vázquez Morales

Actividad realizada	Inicio	Término	Producto
Proyecto: Portal_CES Actividad: Programación de convocatorias dinámicas Posgrado. Entregables: css, js y php Avance: Terminado Nota: No Aplica	02/06/2025	02/06/2025	Portal_CES_Junio_001 convocatorias dinámicas Posgrado.
Proyecto: Portal_CES Actividad: Programación de convocatorias dinámicas Pregrado. Entregables: css, js y php Avance: Terminado Nota: No Aplica	03/06/2025	03/06/2025	Portal_CES_Junio_002 convocatorias dinámicas Pregrado
Proyecto: Portal_CES Actividad: Programación de convocatorias dinámicas Enfermería. Entregables: css, js y php Avance: Terminado Nota: No Aplica	04/06/2025	04/06/2025	Portal_CES_Junio_003 convocatorias dinámicas Enfermería
Proyecto: Portal_CES Actividad: Programación de convocatorias dinámicas Postécnicos. Entregables: css, js y php Avance: Terminado Nota: No Aplica	05/06/2025	05/06/2025	Portal_CES_Junio_004 Programación de convocatorias dinámicas
Proyecto: SIAES Actividad: Reunión de avances. Entregables: bitácora de la reunión Avance: Terminado Nota: No Aplica	06/06/2025	06/06/2025	SIAES_Junio_001 Reunión de avances

09/06/2025	09/06/2025	Portal_CES_Junio_005 ajustes-ces-v1
10/06/2025	10/06/2025	Portal_CES_Junio_006 ajustes-ces-v2
11/06/2025	11/06/2025	Portal_CES_Junio_007 ajustes-ces-v3
12/06/2025	12/06/2025	Portal_CES_Junio_008 Header / Menú principa
12/06/2025	12/06/2025	SIAES_Junio_002 Reunión de avances
13/06/2025	13/06/2025	SIAES_Junio_003 Ajustes en prototipos
16/06/2025	16/06/2025	Portal_CES_Junio_009 Imágenes adaptables; Botones visibles y accesibles
17/06/2025	17/06/2025	Portal_CES_Junio_010 Contraste de texto; Accesibilidad de enlaces
	10/06/2025 11/06/2025 12/06/2025 13/06/2025 16/06/2025	10/06/2025 10/06/2025  11/06/2025 11/06/2025  12/06/2025 12/06/2025  13/06/2025 13/06/2025  16/06/2025 16/06/2025

			-
Proyecto: Portal_CES Actividad: Ajustes CES: Funciona en vertical y horizontal sin distorsiones o saltos. Entregables: archivos php, css y js. Avance: Terminado Nota: No Aplica	18/06/2025	18/06/2025	Portal_CES_Junio_011 Funciona en vertical y horizontal sin distorsiones o saltos
Proyecto: SIAES Actividad: Reunión de avances. Entregables: bitácora de la reunión Avance: Terminado Nota: No Aplica	19/06/2025	19/06/2025	SIAES_Junio_004 Reunión de avances
Proyecto: SIAES Actividad: Ajustes en prototipos. Entregables: diseño de los prototipos. Avance: Terminado Nota: No Aplica	20/06/2025	20/06/2025	SIAES_Junio_005 Ajustes en prototipos
Proyecto: Portal_CES Actividad: Ajustes CES: Inputs accesibles ,Botones visibles y bien espaciados y Layout usable sin scroll lateral. Entregables: archivos css, js y php Avance: Terminado Nota: No Aplica	23/06/2025	23/06/2025	Portal_CES_Junio_012 Inputs accesibles ,Botones visibles y bien espaciados y Layout usable sin scroll lateral.
Proyecto: Portal_CES Actividad: Ajustes CES: Scroll horizontal solo si es necesario, Columnas colapsables o reordenables y Legibilidad. Entregables: css, js y php Avance: Terminado Nota: No Aplica	24/06/2025	24/06/2025	Portal_CES_Junio_013 Scroll horizontal solo si es necesario, Columnas colapsables o reordenables y Legibilidad.
Proyecto: Portal_CES Actividad: Ajustes: Funcionalidad en Chrome, Safari, Firefox y Pruebas en iOS y Android. Entregables: archivos css, js y php Avance: Terminado Nota: No Aplica	25/06/2025	25/06/2025	Portal_CES_Junio_014 Funcionalidad en Chrome, Safari, Firefox y Pruebas en iOS y Android.
Proyecto: SIAES Actividad: Reunión de avances Avance: Terminado Nota: No Aplica	26/06/2025	26/06/2025	SIAES_Junio_006 Reunión de avances. Entregables: bitácora de la reunión
Proyecto: SIAES Actividad: Ajustes en prototipos. Entregables: diseño de los prototipos. Avance: Terminado Nota: No Aplica	27/06/2025	27/06/2025	SIAES_Junio_007 Ajustes en prototipos

Proyecto: Portal_CES Actividad: Ajustes CES: Tamaños táctiles adecuados, Uso de etiquetas ARIA (Accessible Rich Internet Applications) y Contraste alto en textos Avance: Terminado Nota: No Aplica	30/06/2025	30/06/2025	Portal_CES_Junio_015 Tamaños táctiles adecuados - Uso de etiquetas ARIA (Accessible Rich Internet Applications) - Contraste alto en textos
Recibió:	Elaboró:		
Dra. Ana Laura Cajigas Magaña Encargada del Despacho de los asuntos de la División de Desarrollo del Proceso Educativo en Salud			iersain López Estanislao Prestador del Servicio